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. JlonoJHUTE HOPMATHBHO- MPABOBYIO 0a3y HEOOXOIMMBIMH JIOKyMEHTaMH, peryaupyiommmi peamusauuio OIOC.

. Opranu3oBaTh MeTOIMYECKOE, WH(YOPMALMOHHOE, KaJPOBOE U MaTePHaIbHO - TEXHUYECKOE COMPOBOXKACHHE BBEICHHUS
®I'OC B obpazoatensHblit potece JJOY.

. ToBblaTh MPo(eccHOHATBHYI KOMIETEHTHOCTH Ne1aroros B Borpocax BeeaeHus u peannsaunn @IOC J10.





	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Нормативно – правовое обеспечение процесса внедрения ФГОС

	
	Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов по введению ФГОС ДО 
	В течение года
	Зам.зав.

	
	Разработка и корректировка локальных нормативно – правовых актов по введению в действие ФГОС:

Приказы

Утверждение плана – графика

Положения о работе творческих групп

Положения о внутреннем мониторинге

Дополнительные соглашения к труд. договору, должностные инструкции педагогов ДОУ, договоры с родителями
	По необходимости до 01.06.2014
	Заведующая, зам. зав

	
	Изучение и анализ примерных ООП из реестра рекомендованных программ.
	Февраль-апрель
	Зам.зав. по ВМР

	
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Июнь - сентябрь 2014
	Зам.зав. по ВМР

	
	Обсуждение и утверждение ООП
	Сентябрь 2014
	Зам. зав. по ВМР

	
	Создание папки педагогов по ФГОС
	Январь 2014
	педагоги

	Кадровое обеспечение процесса внедрения ФГОС

	
	Создание и работа творческой группы по изучению нормативно – правовых документов по ДО
	Февраль 
	Зам.зав.

	
	Участие в семинарах и других формах методической работы на разных уровнях
	В течение всего периода
	Зам.зав.

	
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через курсовую подготовку
	По графику
	Зам. зав.

	Методическое и информационное  сопровождение введения ФГОС ДО

	
	Организация РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС
	Постоянно
	педагоги

	
	Формирование внутренней системы мониторинга образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
	март
	Зам.зав. по ВМР

	
	Мониторинг образовательных запросов
	До 30.03.2014
	заведующая

Зам.зав. по ВМР

	
	Создание и своевременное пополнение странички по введению ФГОС на сайте ДОУ
	Создание до 1.02.2014, пополнение – в течение всего периода
	Зам.зав. по ВМР

	
	Корректировка планов образовательной работы в соответствии с ФГОС
	До сентября 2014
	педагоги

	
	Информирование общественности о реализации плана введения ФГОС:
- сайт ДОУ (постоянно)

- газета ДОУ (1 раз в квартал)

- день открытых дверей для родителей (1 раз в квартал)

- родительские встречи (1 раз в месяц)

- информационные стенды (постоянно)
	В течение всего периода
	Зам.зав.

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	
	Анализ материальных условий введения ФГОС в ДОУ (справка на начало и конец периода)
	февраль 
декабрь
	Зам.зав.

	
	Методическое и материальное обеспечение РППС:

- приобретение методической литературы

- приобретение пособий и игрушек
	В течение всего периода
	Заведующая

Зам. зав


